CAIXXA 00U

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Grau de Sigilo

#PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGCAO DO LOTE
0 0| Prefeitura Municipal de Charqueadas |Pavimentacdo com paver Rua Igrejinha - Sul América Pavimentacdo com paver Rua Igrejinha - Sul América
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigcdo Valor (R$) | Parcelas:
12/21 01/22 02/22 03/22 04/22 05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22
1. Pavimentacédo com Paver Rua Igrejinha - St 18.574,88 | % Periodo: 50,00% 50,00%
|1.1. Servicos Preliminares 9.287,44 | % Periodo: | 100,00%
|1.2. Movimento em Terra e Microdrenagem - % Periodo:
|1.3. Pavimentacéo - % Periodo:
|1.4. Servicos finais e Complementares 9.287,44 | % Periodo: 100,00%
L
Total: R$ 18.574,88 %: 50,00% 50,00%
Repasse: 9.287,44 9.287,44
Periodo: Contrapartida: - -
Outros: - -
Investimento: 9.287,44 9.287,44
%: 50,00% 50,00% 50,00% 100,00%
Repasse: 9.287,44 9.287,44 9.287,44 | 18.574,88
Acumulado: Contrapartida: - - - -
Outros: - - - -
Investimento: 9.287,44 9.287,44 9.287,44 | 18.574,88
Charqueadas/RS
Local Responsavel Técnico

quarta-feira, 27 de dezembro de 2023

Data

PMv3.0.4

Nome: Jodo Alberto Ferreira Lima
CREA/CAU: CREA 50033
ART/RRT: 12943849
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