

Planilha Orçamentária e Cronograma

29/02/2024

Obra: Reforma no Prédio da Biblioteca Pública Prof. Vera Maria Gauss

End: Av. Getulio Vargas, 50 - Centro - Charqueadas/RS

Base Franarin/Pleo - BDI 23,96% - Encargos Sociais 83,34% - Mês Fev/2024

									Mês 01		Mês 02		Total
Item	Descrição	Qtd.	Un	Material	MDO	Total Unit	Total Item	%	% Exec	Vlr	% Exec	Vlr	
1 REMOÇÃO							2.426,97	4,98%					
1.1	Demolição de cobertura com telhas fibrocimento	273,00	m²	0,00	8,89	8,89	2.426,97	100,00%	100	2.426,97		-	2.426,97
2 TELHADO							38.540,80	79,11%					
2.1	Estrutura madeira ancorada laje p/telha fibrocim.	90,00	m²	68,77	20,48	89,25	8.032,50	20,84%	100	8.032,50		-	8.032,50
2.2	Cobertura com telha fibrocimento 6mm	273,00	m²	46,30	11,16	57,46	15.686,58	40,70%	70	10.980,61	30	4.705,97	15.686,58
2.3	Cumeeira paratelha fibrocimento ondulada	42,00	m	91,42	6,14	97,56	4.097,52	10,63%		-	100	4.097,52	4.097,52
2.4	Rufo para telha fibrocimento ondulada	24,50	m	31,40	4,91	36,31	889,60	2,31%		-	100	889,60	889,60
2.5	Calha beiral chapa galvanizada corte 60	60,00	m	123,96	39,95	163,91	9.834,60	25,52%		-	100	9.834,60	9.834,60
3 ESQUADRIAS							7.752,96	15,91%					
3.1	Jogo de ferragens cromada p/janela de vidro temperado uma folha	24,00	UN	229,49	93,55	323,04	7.752,96	20,12%	100	7.752,96		-	7.752,96
							48.720,73	100%	59,92%	29.193,04	40,08%	19.527,69	48.720,73

Alberto Farias Pinheiro
Arquiteto e Urbanista
CAU A 24046-0